# Presupuesto Base para MVP de TEDEN

## **Objetivo del Proyecto**

Desarrollar un MVP (Producto Mínimo Viable) de TEDEN, una plataforma que combina un Marketplace de productos y servicios digitales con una red social creativa, orientada a creadores, profesionales y emprendedores. Este MVP permitirá validar el modelo de negocio, comenzar a generar tracción y atraer inversores.

#### Funcionalidades Incluidas en el MVP

- Registro e Inicio de Sesión (Vía Google y email/contraseña.)
- Roles diferenciados: comprador / vendedor.
- Creación y Edición de Perfil
- Datos personales, foto, biografía.
- Publicación de Productos Digitales
- Título, descripción, categoría, precio, archivo protegido.
- Sistema de Compra y Descarga
- Integración con Stripe o MercadoPago.
- Desbloqueo automático del archivo tras pago exitoso.
- Tienda Personal del Vendedor
- URL pública con listado de productos.
- Panel de Usuario
- Vista de productos publicados, ventas, edición de datos.
- Sistema de Calificaciones
- Puntaje 1 a 5 estrellas por producto.
- Panel de Administración

## **Especificaciones técnicas:**

- Basado en Django Admin: gestión de usuarios, productos, ventas, verificaciones.
- Interfaz Web UI/UX Responsive
- Simple, atractiva y adaptable a dispositivos.
- Seguridad Básica
- Validaciones, control de acceso, sanitización de datos.

# Presupuesto Estimado por Área

Área	Descripción	Estimado USD
Planificación y Arquitectura	Modelado de datos, estructura de funcionalidades	\$200
UX/UI Design	Wireframes, estética inicial, vistas responsivas	\$300
Backend con Django	Lógica de negocio, autenticación, modelos principales	\$800
Frontend con Templates	Formularios, vistas, tienda, panel usuario	\$400
Sistema de Pagos	Integración con Stripe o MercadoPago	\$400
Archivos Protegidos	Subida y desbloqueo tras compra	\$200
Panel Admin Django	Gestión de contenido y usuarios	\$100
Deploy y Testing	Deploy en VPS y testeo funcional	\$100
Total Estimado		\$2.500

## Roadmap estimado de Implementación (8 a 10 semanas)

#### • Semana 1-2:

- Planificación técnica
- o Definición de base de datos
- o Configuración de entorno y autenticación

#### • Semana 3-4:

- Creación de perfiles de usuario
- Publicación de productos digitales

#### • Semana 5-6:

- Desarrollo de tienda personal
- o Interfaz de listado de productos

#### Semana 7:

- Integración de sistema de pagos
- o Liberación automática de archivos tras compra

#### • Semana 8:

- Panel de usuario
- Sistema de puntuación
- Panel de administración

#### • Semana 9-10:

- Testeo funcional completo
- Ajustes finales
- Deploy en servidor
- Documentación básica

## Resultado Esperado

Una plataforma web funcional, online, lista para mostrar a inversores y generar tracción real mediante primeras ventas. Está orientada a ser escalable en siguientes fases con funcionalidades como chat, wallet, suscripciones, comunidad y app móvil.

#### **Contacto:**

Nicolás Luna - Programador y desarrollador web full stack freelancer.

CUIL: 20-37479607/1 Sitio web portfolio:

https://www.fluxostudios.com.ar

Whatsapp: 11 3621-5720 // 11 2400-4680